

ZÁPIS

Ze 14. zasedání Zastupitelstva obce Koberovy
konaného dne 30. 11. 2020

Místo: Zasedací místnost OÚ Koberovy
Přítomni: Jaroslav Cvrček, Petr Bína, Jan Holub, Ing. Lukáš Rutkovský, Staša Kobrlová, Roman Brunclík
Omluveni: Jindřich Kvapil, Karel Kořínek, Bohumil Paldus, Tomáš Mašek, Jiří Plíhal

Zahájení a schválení programu

Mimořádné zasedání zastupitelstva svolal pan místostarosta Jaroslav Cvrček.

Pan místostarosta zahájil dnešní zasedání v 17:00 hodin a konstatoval, že zastupitelstvo se sešlo v usnášeníschopném počtu.

Jako ověřovatele dnešního zápisu pan místostarosta určil pana Petra Bínu a pana Jana Holuba. Zapisovatelkou ustanovil paní Bc. Moniku Sládkovou.

Pan místostarosta seznámil zastupitele s programem zasedání a vyzval k hlasování o tomto programu.

PROGRAM:

1. Stavební úpravy hospodářského pavilonu MŠ
2. Stavba chodníku „K lípě“
3. Různé

Hlasovalo pro: 6 zastupitelů

Proti: 0 zastupitelů

Zdrželi se: 0 zastupitelů

Program zasedání byl schválen.

1/ Stavební úpravy hospodářského pavilonu MŠ

Pan místostarosta zastupitele seznámil se současným stavem stavebních úprav hospodářského pavilonu MŠ. Stavba byla provedena s vadami a nedodělky, jejich odstranění řeší obec s dodavatelskou firmou a stavebním dozorem. Zastupitelé byli podrobně seznámeni s termíny jednání i jejich průběhem. Dodavatelská firma DKK Stav s.r.o. některé opravy již neodborně provedla, bez přítomnosti zástupce obce nebo stavebního dozoru. Dodavatelská firma již zaslala fakturu na dokončenou stavbu. Faktura nebyla zkontrolována a podepsána stavebním dozorem, jak je uvedeno v podmínkách smlouvy o dílo. Zastupitelé diskutovali o oprávněnosti fakturace, celkovém stavu přestavby pavilonu a způsobu odstranění závažných vad a nedodělků (dodavatelská firma bude některé vady a nedodělky odstraňovat v termínu od 28. 12. do 31. 12. 2020. Celkově není obec jako zadavatel s akcí stavebních úprav spokojena. V průběhu jednání byl telefonicky osloven stavební dozor ~~XXXXXXXXXX~~, který slíbil předložit obci stavební deník a vyjádřil se k některým dotazům zastupitelů. Zastupitelé se dohodli, že dodavatelské firmě bude faktura částečně uhrazena ve výši 1,000.000,- Kč. Doplatek faktury a zúčtování pokuty za nesplnění termínu ukončení bude řešeno až dle výsledku dalších jednání s dodavatelskou firmou a stavebním dozorem.

Usnesení č. 14 bod 1

Zastupitelstvo obce Koberovy schvaluje částečnou úhradu faktury č. 20200070, dodavatel DKK Stav s.r.o. ve výši 1,000.000,- Kč.

Hlasovalo pro: 6 zastupitelů

Proti: 0 zastupitelů

Zdrželi se: 0 zastupitelé

Usnesení bylo přijato.

2/ Stavba chodníku „K lípě“

Stavba chodníku již byla ukončena a vyfakturována. Se stavbou chodníku, která byla zvednuta nad úroveň terénu, vznikla majitelům přilehlých pozemku p.p.č. 2906 a p.p.č. 2908/2 potřeba dostavby sjezdů ze silnice na pozemky. Zastupitelé projednali a schválili financování stavby sjezdů na uvedené pozemky z rozpočtu obce.

Usnesení č. 14 bod 2

Zastupitelstvo obce Koberovy schvaluje úhradu úprav sjezdů z rozpočtu obce v celkové výši 148.492,59 Kč. Úpravy sjezdů byly vyvolány z důvodu stavby chodníku realizované obcí Koberovy.

Hlasovalo pro: 6 zastupitelů

Proti: 0 zastupitelů

Zdrželi se: 0 zastupitelů

Usnesení bylo přijato.

3/ Různé

Zastupitelé prodiskutovali připravovanou rekonstrukci části distribuční sítě na Prosíčce a současný stav příprav stavby rozhledny na Hamštějně.

Pan místostarosta dnešní zasedání ukončil v 18:15 hodin.

1. ověřovatel
Petr Bína

Jaroslav Cvrček
místostarosta obce

2. ověřovatel
Jan Holub